

仕様書

1. 件名：平成 24 年度 発電用原子炉等安全対策高度化技術開発 計装システム高度化（高温圧力計の試作）

2. 目的

本仕様書にて定める作業の目的は以下の通りである。

原子力プラントの計装システムは、原子炉の安全運転及び停止を行うためのプラント状態把握に不可欠な重要なシステムである。福島第一原子力発電所で発生した事故（以下、福島事故）は、結果として炉心損傷という苛酷な事故に発展し、計装機能の多くを喪失した。本研究では、福島事故を念頭において苛酷事故対応への要求仕様を再整理し、苛酷事故が発生した場合においても、原子炉水位や圧力などのプラント重要パラメータの計測を可能とする計装システムを検討・開発することで、福島事故のような苛酷な事故事象への進展抑制に資することを目的とする。

3. 実施内容

本仕様書にて定める実施内容は以下の通りである。尚、これらの検討作業は他の事業参画者とも連携の上実施する。

(1) 高温圧力計の試作

当社より支給するケーブル・コネクタ(平成 24 年 9 月 30 日までに支給)を、受注者にて準備する高温用圧力センサにとりつける。

① 製作数量

- ・MI ケーブルタイプ：3 台
- ・PEEK ケーブルタイプ：3 台
- ・圧力計用アンプ：6 台

② 圧力計仕様

- ・連続使用温度 200℃以上
- ・圧力レンジ：0～1.5MPa
- ・外圧：max1.2MPa
- ・タイプ：絶対圧力計
- ・その他：30m の水没条件下でも使用可能なこと

4. 実施期間および実施工程

実施期間は契約締結日から平成 24 年 11 月 30 日とする。

5. 納入物及び納期

- ① MI ケーブルタイプ：3 台（納期 平成 24 年 11 月 30 日）
- ② PEEK ケーブルタイプ：3 台（納期 平成 24 年 11 月 30 日）
- ③ 圧力計用アンプ：6 台（納期 平成 24 年 11 月 30 日）
- ④ 検査成績書(納期 平成 24 年 11 月 30 日)
- ⑤ 取扱説明書(納期 平成 24 年 11 月 30 日)

最終報告書 5 部及び報告書を取りまとめた CD-ROM 1 枚

提出図書：添付 1 に提出図書を示す。

6. 納入場所

報告書及び CD-ROM：三菱重工業株式会社原子力事業本部(兵庫県神戸市)

提出図書：三菱重工業株式会社原子力事業本部(兵庫県神戸市)

7. 機密保持事項

本仕様書に定められた作業によって得られた成果および知見を三菱重工業株式会社の事前承諾無しに第三者に開示してはならない。

8. 知的財産権

受注者は、本購入仕様書に規定される作業を実施するにあたって、第三者の知的財産を侵害しないように十分に注意すること。

9. その他

- (1) 本仕様書と契約書の記載内容で、齟齬がある場合は本仕様書内容を正とする。
- (2) 検出に際しては、検収用チェックシート(別添)に基づき、三菱重工業株式会社が確認するため、必要な書類は準備しておくこと。
- (3) 各実施項目の納期が変更となる場合には、事前に三菱重工業株式会社に申請し、承認を得るものとする。
- (4) 実施内容の変更にあたっては、受注者は事前に発注者に申請し、承認を得るものとする。
- (5) 作成した資料の情報管理区分については三菱重工業株式会社と協議し決定する。

添 付

提出図書 一覧

種別	図書分類	要提出 図書 ^{*1}	摘要	種類	部数	提出時期
一般	実施計画書	○		承認用	1	契約後2週間以内
	実施工程表	○		承認用	1	契約後2週間以内
	実施体制表	○		承認用	1	契約後2週間以内
	安全計画書			承認用	1	契約後2週間以内
	品質管理計画書	○		承認用	1	契約後2週間以内
	提出図書一覧表	○		承認用	1	契約後2週間以内
	再委託に係る承認申請書	適宜		承認用	1	契約後3週間以内
	打合せ議事録	○		参考用	1	打合せ後2週間以内
	工程実績表	○		参考用	1	月初5営業日以内
	立会申請書			参考用	1	立会前1週間以前
仕様変更	計画変更承認申請書	適宜		承認用	1	計画変更時
	打合せ議事録		打合せにて、変更が生じた場合	承認用	1	打合せ後1週間以内
物品製造	物品製作仕様書			承認用	1	製作前2週間以前
	品質管理仕様書			承認用	1	製作前2週間以前
	外注購入先管理表			承認用	1	発注前2週間以前
物品購入	購入仕様書			承認用	1	購入前2週間以前
	外注購入先管理表			承認用	1	購入前2週間以前
機器設置工事	施工要領書			承認用	1	施工前2週間以前
	施工図			承認用	1	施工前2週間以前
	工事報告書			参考用	1	工事完了後2週間以内
試験	試験要領書			承認用	1	試験前2週間以前
	試験報告書			参考用	1	試験後2週間以内
廃棄・撤去等	輸送、保管、廃棄に関する仕様書			承認用	1	作業の開始前
	仮設備の撤去・分別解体に関する仕様書			承認用	1	作業の開始前
現地検査	検査要領書(立会い要領書)			承認用	1	検査前2週間以前
	検査報告書			参考用	1	納入時
報告	最終報告書および電子記録媒体	○		参考用	別途指示	納入時
完成検査	納品書(完了届け)	○		参考用	1	納入時
	実績報告書	—		参考用	1	納入時
	納入品一覧表	○		参考用	1	納入時
	機器一覧表			参考用	1	納入時
	工程写真			参考用	1	納入時
	官庁検査合格書等			参考用	1	納入時
	機器取扱説明書			参考用	1	納入時
	完成写真			参考用	1	納入時
	完成図書及び電子記録媒体	○	提出済図書一式(含 最終報告書)	参考用	1	納入時
支払い	請求書	○		—	1	確定後速やかに